



4091

Institutul de Studii și Proiectări Energetice SA

cod de înregistrare fiscală: RO8630885
bdul. Lacul Tei nr. 1-3, C.P.30-33, București 020371, România
tel.: 037 282 1076, fax: 021 210 2334
e-mail: office@ispe.ro, www.ispe.ro



Obiectiv:	CET GOVORA
Beneficiar/client:	SC CET GOVORA SA
Comandă/Contract/Poziție:	26960/17220/8544/2017/1
Denumire Contract:	Servicii de proiectare pentru Consolidare depozit vechi de zgură și cenușă până la cota 249,00 mdMN- Etapa a-3-a. Consolidarea compartimentelor CI și CII între cotele +241,00 mdMN și +249,00 mdMN
Denumire lucrare:	Actualizare Deviz General aferent studiului de fezabilitate pentru închiderea și consolidarea depozitului vechi de zgură și cenușă până la cota 249
Denumire document:	Deviz general
Cod Document:	8544/2017-1-S0101209-F2
Cod ST:	8544/2017-1-S0101213-F2

Obiectiv:

CET GOVORA

Beneficiar/client:

SC CET GOVORA SA

Comandă/contract:

26960 / 17220/8544/2017

Poziție: **1**

Fază de proiectare:

Denumire contract:

Servicii de proiectare pentru Consolidare depozit vechi de zgura si cenusa pana la cota 249,00 mdMN- Etapa a 3-a. Consolidarea compartimentelor CI si CII intre cotele +241,00mdMN si +249,00 mdMN

Denumire lucrare:

Actualizare Deviz General aferent studiului de fezabilitate pentru inchiderea si consolidarea depozitului vechi de zgura si cenusa pana la cota 249

AVIZ C.T.E. - ISPE
nr. 01 din 08.01.2018
se face observație cu privire la calitatea
conținutului referi la acest nr. de aviz.

Data:

ianuarie 2018

DIRECTOR:

ing. Burnete Daniela Cristina

Manager Proiect:

ing. Gujba Carmen

Coordonator tehnic:

dr. ing Popescu Anca



Denumire document: **Deviz General**

Data elaborării: **ianuarie 2018**

Specialitate (cod – denumire)	Capitol	Responsabilitate – Nume / Semnătură		
		Întocmit	Verificat	Aprobat
Devize generale		ec. Vaida Mariana	ec. Chiriță Simona	ec. Chiriță Simona

Evidența modificărilor documentului:

Rev.	Nr.	Cod fișă de modificare	Data	Rev.	Nr.	Cod fișă de modificare	Data

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ESTE PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRA CONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL ISPE S.A.

Cuprins

Pag.

1. MEMORIU.....	3
2. DEVIZUL GENERAL	4
2. DEVIZE PE OBIECT	7

1. MEMORIU

Prezenta lucrare cuprinde actualizarea devizului general aferent studiului de fezabilitate , pentru obiectivul de investiții: " CET Govora Închiderea și consolidarea depozitului vechi de zgură și cenușă până la cota 249 mdMN" întocmit în conformitate cu prevederile :

- HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legii finanțelor publice nr. 500/11.07.2002 cu modificările și completările ulterioare ;

La actualizarea devizului general au fost avute în vedere următoarele :

1. Devizul general al investiției în prețuri valabile la 30.04.2015, aprobat la faza studiul de fezabilitate de Comisia tehnico – economica CET Govora prin procesul verbal numărul 112 din 10.06.2015 ca valori de referință ;
2. Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării - 31.11.2017, conform evidențelor contabile, în lei , transmise de Societatea CET GOVORA SA – Serviciu Strategie;
3. Restul de executat în prețuri valabile la 30.11.2017;
4. Prevederile caietului de sarcini nr. 29224/07.09.2017 elaborat de Societatea CET GOVORA SA.

Valoarea totală actualizată a investiției, cu rest actualizat în prețuri valabile la 30.11.2017 (1 EURO = 4,6422 lei) se prezintă astfel:

Specificație	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
	lei	lei	lei
Total investiție	75.838.595,67	14.411.524,25	90.250.119,92
din care:			
C+M	65.950.356,12	12.760.241,63	78.710.597,75

2. DEVIZUL GENERAL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții publice

CET Govora Închiderea și consolidarea depozitului vechi de zgură și cenușă pâna la cota 249 mdMN

În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	35.721.300,00	6.787.047,00	42.508.347,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOL 1		35.721.300,00	6.787.047,00	42.508.347,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	92.500,00	21.200,00	113.700,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	92.500,00	21.200,00	113.700,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	987.501,64	123.471,32	1.110.972,96
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	2.183.233,00	461.889,27	2.645.122,27
	3.5.1 Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	465.000,00	108.850,00	573.850,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	334.455,00	72.571,45	407.026,45

	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.751,00	2.422,69	15.173,69
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	1.371.027,00	278.045,13	1.649.072,13
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	2.200,00	418,00	2.618,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	221.409,00	42.067,71	263.476,71
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	35.721,00	6.786,99	42.507,99
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	28.577,00	5.429,63	34.006,63
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7.144,00	1.357,36	8.501,36
	3.8.2. Dirigenție de șantier	185.688,00	35.280,72	220.968,72
TOTAL CAPITOL 3		3.486.843,64	649.046,30	4.135.889,94
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
01	ETAPA 1 – lucrări de consolidare	10.068.636,81	2.142.714,95	12.211.351,76
02	ETAPA 2 – lucrări de consolidare	8.660.883,28	1.645.567,83	10.306.451,11
03	ETAPA 3 – lucrări de consolidare	11.116.232,00	2.112.084,08	13.228.316,08
Total subcapitol 4.1		29.845.752,09	5.900.366,86	35.746.118,95
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
Total subcapitol 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
Total subcapitol 4.3		0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
Total subcapitol 4.4		0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări			
Total subcapitol 4.5		0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale			
Total subcapitol 4.6		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		29.845.752,09	5.900.366,86	35.746.118,95

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	581.368,03	110.459,93	691.827,96
	5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	383.304,03	72.827,77	456.131,80
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului	198.064,00	37.632,16	235.696,16
5.2	Comisioane, cote , taxe, costul creditului	1.126.467,91	0,00	1.126.467,91
	5.2.1 Comisiunile si dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	325.106,18	0,00	249.313,00
	5.2.3 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii	53.422,73	0,00	49.863,00
	5.2.4 Cota aferentă "Casei Sociale a Constructorilor "	249.313,00	0,00	249.313,00
	5.2.6 Taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare	498.626,00	0,00	498.626,00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	5.076.864,00	964.604,16	6.041.468,16
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		6.784.699,94	1.075.064,09	7.859.764,03
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		75.838.595,67	14.411.524,25	90.250.119,92
din care C + M		65.950.356,12	12.760.241,63	78.710.597,75
Total valoare investiţie		75.838.595,67	14.411.524,25	90.250.119,92
din care :				
Cheltuieli efectuate la 31.07.2017		17.730.883,40	3.570.010,77	21.300.894,17
Rest de executat la 31.07.2017		58.107.712,27	10.841.513,48	68.949.225,75

2. DEVIZE PE OBIECT

Cap.1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcapitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Devizul pe obiect 01 ETAPA 4 – etapă finală – închidere depozit lucrări de protecția mediului

În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII				
1	C I - cota 248,00 mdMN			
1.1	Placare taluzuri geocompozit + geocelule + umplutură nămol	4.419.800,00	839.762,00	5.259.562,00
1.2	Rigole perimetrare b.a.- cota 219 și 226	539.200,00	102.448,00	641.648,00
1.3	Impermeabilizare cu geocompozit bentonitic suprafețe orizontale	4.419.800,00	839.762,00	5.259.562,00
1.4	Rigole perimetrare în săpătură cota finală + cond descărcare	88.400,00	16.796,00	105.196,00
1.5	Estacadă demontare	296.100,00	56.259,00	352.359,00
1.6	UCC+astupare puțuri	212.200,00	40.318,00	252.518,00
1.7	Transport nămol sau pământ	187.800,00	35.682,00	223.482,00
	total C I	10.163.300,00	1.931.027,00	12.094.327,00
2	C II - cota 248,00 mdMN			
2.1	Placare taluzuri geocompozit + geocelule + umplutură nămol	5.303.800,00	1.007.722,00	6.311.522,00
2.2	Rigole perimetrare b.a.	539.200,00	102.448,00	641.648,00
2.3	Impermeabilizare cu geocompozit bentonitic suprafețe orizontale	4.861.800,00	923.742,00	5.785.542,00
2.4	Rigole perimetrare în săpătură cota finală + cond descărcare	88.400,00	16.796,00	105.196,00
2.5	Estacadă demontare	190.100,00	36.119,00	226.219,00
2.6	UCC+astupare puțuri	106.100,00	20.159,00	126.259,00
2.7	Transport nămol sau pământ	182.500,00	34.675,00	217.175,00
	total C II	11.271.900,00	2.141.661,00	13.413.561,00
3	C III - cota 241,00 mdMN			
3.1	Placare taluzuri geocompozit + geocelule + umplutură nămol	5.630.800,00	1.069.852,00	6.700.652,00
3.2	Rigole perimetrare b.a.	282.900,00	53.751,00	336.651,00
3.3	Impermeabilizare cu geocompozit bentonitic suprafețe orizontale	937.000,00	178.030,00	1.115.030,00

3.4	Rigole perimetrare în săpătură cota finală + cond descărcare	66.300,00	12.597,00	78.897,00
3.5	Transport nămol sau pământ	61.000,00	11.590,00	72.590,00
	total C III	6.978.000,00	1.325.820,00	8.303.820,00
4	C IV - cota 231,00 mdMN			
4.1	Placare taluzuri geocompozit + geocelule + umplutură nămol	5.149.100,00	978.329,00	6.127.429,00
4.2	Rigole perimetrare b.a.	508.300,00	96.577,00	604.877,00
4.3	Impermeabilizare cu geocompozit bentonitic suprafețe orizontale	1.432.000,00	272.080,00	1.704.080,00
4.4	Rigole perimetrare în săpătură cota finală + cond descărcare	44.200,00	8.398,00	52.598,00
4.5	UCC+astupare puțuri	53.000,00	10.070,00	63.070,00
4.6	Transport nămol sau pământ	121.500,00	23.085,00	144.585,00
	total C IV	7.308.100,00	1.388.539,00	8.696.639,00
	TOTAL I	35.721.300,00	6.787.047,00	42.508.347,00
II. - MONTAJ				
	Montaj utilaje și echipamente tehnologice			
	TOTAL II	0,00	0,00	0,00
III. - PROCURARE				
	Utilaje și echipamente tehnologice			
	Total	0,00	0,00	0,00
	Utilaje și echipamente de transport			
	Total	0,00	0,00	0,00
	Dotări			
	Total	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	0,00	0,00	0,00
	Total subcapitol 1.3	35.721.300,00	6.787.047,00	42.508.347,00

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.1	Subcapitolul 3.1 Studii			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	72.500,00	17.400,00	89.900,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3. Total (1+2)	92.500,00	21.200,00	113.700,00
3.1.1	Studii de teren			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	72.500,00	17.400,00	89.900,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3. Total (1+2)	92.500,00	21.200,00	113.700,00
3.1.3	Alte studii specifice			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	339.287,64	310,66	339.598,30
	2. Rest de executat la 30.11.2017	648.214,00	123.160,66	771.374,66
	3. Total (1+2)	987.501,64	123.471,32	1.110.972,96
3.3	Expertizare tehnică			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00

3.5	Proiectare			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	1.152.000,00	265.955,00	1.417.955,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	1.031.233,00	195.934,27	1.227.167,27
	3. Total (1+2)	2.183.233,00	461.889,27	2.645.122,27
	3.5.1 Temă de proiectare			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	445.000,00	105.050,00	550.050,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3. Total (1+2)	465.000,00	108.850,00	573.850,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	180.500,00	43.320,00	223.820,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	153.955,00	29.251,45	183.206,45
	3. Total (1+2)	334.455,00	72.571,45	407.026,45
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	12.751,00	2.422,69	15.173,69
	3. Total (1+2)	12.751,00	2.422,69	15.173,69
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	526.500,00	117.585,00	644.085,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	844.527,00	160.460,13	1.004.987,13
	3. Total (1+2)	1.371.027,00	278.045,13	1.649.072,13
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	2.200,00	418,00	2.618,00
	3. Total (1+2)	2.200,00	418,00	2.618,00
3.7	Consultanță			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00

	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	221.409,00	42.067,71	263.476,71
	3. Total (1+2)	221.409,00	42.067,71	263.476,71
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	35.721,00	6.786,99	42.507,99
	3. Total (1+2)	35.721,00	6.786,99	42.507,99
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017			
	2. Rest de executat la 30.11.2017	28.577,00	5.429,63	34.006,63
	3. Total (1+2)	28.577,00	5.429,63	34.006,63
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	7.144,00	1.357,36	8.501,36
	3. Total (1+2)	7.144,00	1.357,36	8.501,36
	3.8.2. Dirigenție de șantier			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017			
	2. Rest de executat la 30.11.2017	185.688,00	35.280,72	220.968,72
	3. Total (1+2)	185.688,00	35.280,72	220.968,72
	TOTAL CAPITOL 3			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	1.563.787,64	283.665,66	1.847.453,30
	2. Rest de executat la 30.11.2017	1.923.056,00	365.380,64	2.288.436,64
	3. Total (1+2)	3.486.843,64	649.046,30	4.135.889,94

Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază
Devizul obiectului 01: ETAPA 1 – lucrări de consolidare
 În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap.4. - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	C I - cota 234,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	2.703.016,81	569.510,55	3.272.527,36
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	2.703.016,81	569.510,55	3.272.527,36
4.1.2	C II - cota 234,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	1.198.440,00	227.703,60	1.426.143,60
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	1.198.440,00	227.703,60	1.426.143,60
4.1.3	C III - cota 234,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	3.365.560,00	673.112,00	4.038.672,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	3.365.560,00	673.112,00	4.038.672,00
4.1.3	C IV - cota 231,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	2.801.620,00	672.388,80	3.474.008,80
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	2.801.620,00	672.388,80	3.474.008,80
TOTAL I - subcapitol 4.1				
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	10.068.636,81	2.142.714,95	12.211.351,76
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	10.068.636,81	2.142.714,95	12.211.351,76
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcapitol 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
Total - subcapitol 4.3		0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
Total - subcapitol 4.4		0,00	0,00	0,00

4.5	Dotări			
	Total - subcapitol 4.5	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	10.068.636,81	2.142.714,95	12.211.351,76
	2. Rest de executat la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	3. Total (1+2)	10.068.636,81	2.142.714,95	12.211.351,76

Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază
Devizul obiectului 02: ETAPA 2 – lucrări de consolidare
 În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap.4. - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	C I - cota 241,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	2.045.956,19	388.731,68	2.434.687,87
	2. Rest de executat la 30.11.2017	447.347,05	84.995,94	532.342,99
	3. Total (1+2)	2.493.303,24	473.727,62	2.967.030,86
4.1.2	C II - cota 241,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	638.390,73	121.294,24	759.684,97
	2. Rest de executat la 30.11.2017	2.105.922,53	400.125,28	2.506.047,81
	3. Total (1+2)	2.744.313,26	521.419,52	3.265.732,78
4.1.3	C III - cota 241,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	3.298.067,09	626.632,75	3.924.699,84
	2. Rest de executat la 30.11.2017	125.199,69	23.787,94	148.987,63
	3. Total (1+2)	3.423.266,78	650.420,69	4.073.687,47
TOTAL I - subcapitol 4.1				
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	5.982.414,01	1.136.658,67	7.119.072,68
	2. Rest de executat la 30.11.2017	2.678.469,27	508.909,16	3.187.378,43
	3. Total (1+2)	8.660.883,28	1.645.567,83	10.306.451,11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcapitol 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
Total - subcapitol 4.3		0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
Total - subcapitol 4.4		0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări			
Total - subcapitol 4.5		0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
	TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	5.982.414,01	1.136.658,67	7.119.072,68
	2. Rest de executat la 30.11.2017	2.678.469,27	508.909,16	3.187.378,43
	3. Total (1+2)	8.660.883,28	1.645.567,83	10.306.451,11

Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază
Devizul obiectului 03: ETAPA 3 – lucrări de consolidare
 În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap.4. - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	C I - cota 249,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	4.554.439,00	865.343,41	5.419.782,41
	3. Total (1+2)	4.554.439,00	865.343,41	5.419.782,41
4.1.2	C II - cota 249,00 mdMN			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	6.561.793,00	1.246.740,67	7.808.533,67
	3. Total (1+2)	6.561.793,00	1.246.740,67	7.808.533,67
TOTAL I - subcapitol 4.1				
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	11.116.232,00	2.112.084,08	13.228.316,08
	3. Total (1+2)	11.116.232,00	2.112.084,08	13.228.316,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcapitol 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
	Total - subcapitol 4.3	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
	Total - subcapitol 4.4	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări			
	Total - subcapitol 4.5	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00

	TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)			
1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rest de executat la 30.11.2017	11.116.232,00	2.112.084,08	13.228.316,08	
3. Total (1+2)	11.116.232,00	2.112.084,08	13.228.316,08	

Cap.5. Alte cheltuieli
Subcapitolul 5.1 Organizare de şantier

În preţuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	36.692,03	6.971,49	43.663,52
	2. Rest de executat la 30.11.2017	346.612,00	65.856,28	412.468,28
	3. Total (1+2)	383.304,03	72.827,77	456.131,80
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	198.064,00	37.632,16	235.696,16
	3. Total (1+2)	198.064,00	37.632,16	235.696,16
	Total subcapitol 5.1			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	36.692,03	6.971,49	43.663,52
	2. Rest de executat la 30.11.2017	544.676,00	103.488,44	648.164,44
	3. Total (1+2)	581.368,03	110.459,93	691.827,96

Cap.5. Alte cheltuieli

Subcapitolul 5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului

În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.2.1	Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017		0,00	0,00
	3. Total (1+2)	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	75.793,18	0,00	75.793,18
	2. Rest de executat la 30.11.2017	249.313,00	0,00	249.313,00
	3. Total (1+2)	325.106,18	0,00	325.106,18
5.2.3	Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	3.559,73	0,00	3.559,73
	2. Rest de executat la 30.11.2017	49.863,00	0,00	49.863,00
	3. Total (1+2)	53.422,73	0,00	53.422,73
5.2.4	Cota aferentă "Casei Sociale a Constructorilor "			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	249.313,00	0,00	249.313,00
	3. Total (1+2)	249.313,00	0,00	249.313,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	498.626,00	0,00	498.626,00
	3. Total (1+2)	498.626,00	0,00	498.626,00
	Total subcapitol 5.2			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	79.352,91	0,00	79.352,91
	2. Rest de executat la 30.11.2017	1.047.115,00	0,00	1.047.115,00
	3. Total (1+2)	1.126.467,91	0,00	1.126.467,91

Cap.5. Alte cheltuieli

Subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

În prețuri cu rest de executat la data de 30.11.2017, 1euro = 4,6422 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.3.1	Cheltuieli diverse si neprevăzute			
	1. Cheltuieli efectuate la 30.11.2017	0,00	0,00	0,00
	2. Rest de executat la 30.11.2017	5.076.864,00	964.604,16	6.041.468,16
	3. Total (1+2)	5.076.864,00	964.604,16	6.041.468,16
	Total subcapitol 5.3	5.076.864,00	964.604,16	6.041.468,16